

Kyrkofullmäktige

2019-03-18

1(12)

Plats och tid Ceciliansalen, Kyrkans Hus, V. Ringgatan 9, Enköping  
måndag 2019-03-18, kl. 18.00 – 18.45

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Enligt förteckning

Utses att justera Torbjörn Andersson Ulla Sjödin

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet, V. Ringgatan 9, Enköping  
måndag 2019 03 25 , kl 09.00

Under-  
skrifter

Sekreterare



.....  
Monika Qvarnström



Paragrafer 1 -- 8

Ordförande



.....  
Linda Johansson

Justerande

.....  
Torbjörn Andersson

.....  
Ulla Sjödin

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige inom Enköpings pastorat

Sammanträdesdatum  
Datum för  
anslags uppsättande

2019-03-25

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Utdragsbestyrkande


**Förteckning över beslutande**

Evy Johansson (BA), ersättare för Marie Johansson (BA)  
Roland Wallhuss (BA), ersättare för Carl Hermelin (BA)  
Lennart Thorstensson (BA)  
Bo Reinholdsson (BA)  
Tommy Myrsell (BA)  
Petter von Sydow (BA)  
Inger Rosén Hansson (BA)  
Marja-Leena Tiitinen (BA)  
Heikki Tiitinen (BA)  
Bengt Wahlberg (C)  
Ulla Sjödin (C)  
Sören Sagström (C)  
Else-Britt Andersson (C), ersättare för Kerstin Troedsson (C)  
Kenneth Löthegård (C)  
Anna-Greta Karlsson (C)  
Stig Hallgren (C)  
Jessica Sjöström (EKA)  
Mats O Karlsson (EKA)  
Linda Johansson (EKA)  
Tomas Lagerwall (EKA)  
Lena Furberg (EKA)  
Sven-Åke Haglund (EKA, ersättare för Magnus Andersson (EKA)  
Sigbritt Dahlberg (EKA)  
Torbjörn Andersson (EKA)  
Katja Latvakoski (EKA)  
Germund Andersson (EKA)  
Laila Berglind (EKA)  
Karin Nilsson (EKA)  
Göran Sjögren (EKA)  
Maria Bringeland (FK)  
Ulf Lundgren (KR)  
Anneli Porsaeus (ViSk), ersättare för Per-Markus Risman (ViSk)  
Monika Åberg (ViSk)

**Förteckning över övriga deltagare**

Ersättarna Magnus Björstedt (EKA), Britt-Marie Pehrsson (EKA)  
och Jesper Englund (EKA)  
Kyrkoherde Anders Grape  
Kyrkogårdsmästare Anne-Sofie Hansson  
Kanslichef Monika Qvarnström

---



Utdragsbestyrkande

**Förteckning över ärenden som ingår i protokollet**

- Kf § 1 Fastställande av dagordning
- Kf § 2 Anmälningensärenden
- Kf § 3 Val av ersättare till valnämnden
- Kf § 4 Val av ersättare till kyrkorådet
- Kf § 5 Val av ledamot till Enköpings församlingsråd
- Kf § 6 Utökning av budgetramen avseende nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Enköping Hagalund 1:25
- Kf § 7 Förslag om revidering av policy för representation och uppvaktning
- Kf § 8 Förslag om revidering av policy för reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner
- 

**Kf § 1****Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

---



Utdragsbestyrkande


**Kf § 2****Anmälningssärenden***Ny ersättare till kyrkofullmäktige*

Ordföranden anmäler beslut av 2019-03-08 från stiftsstyrelsen i Uppsala stift att som ny ersättare efter avgångne ersättaren Henrik Wahlström har utsetts Jesper Englundh.

*Ny ersättare till kyrkofullmäktige*

Ordföranden anmäler beslut av 2019-03-15 från stiftsstyrelsen i Uppsala stift att som ny ersättare efter avgångne ersättaren Eva Hallberg har utsetts Marja Östring.

---



**Kf § 3****Val av ersättare till valnämnden**

Valberedningens vice ordförande Mats O Karlsson föreslår kyrkofullmäktige att välja Magnus Björstedt till ny ersättare i valnämnden efter avgångne Henrik Wahlström för återstående mandatperiod.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

---



Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2019-03-18

6(12)


**Kf § 4****Val av ersättare till kyrkorådet**

Valberedningens vice ordförande Mats O Karlsson föreslår kyrkofullmäktige att välja Germund Andersson till ny ersättare i kyrkorådet efter avgångne Eva Hallberg för återstående mandatperiod.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

---



Utdragsbestyrkande



**Kf § 5****Val av ledamot till Enköpings församlingsråd**

Kyrkofullmäktige har att välja ny ledamot i Enköpings församlingsråd efter avgångne Eva Hallberg.

Valberedningens vice ordförande Mats O Karlsson föreslår kyrkofullmäktige att handlägga ärendet vid sitt sammanträde i maj.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar att handlägga ärendet vid sitt sammanträde i maj.

---



Utdragsbestyrkande

**Kf § 6**  
**Kr § 4**  
**Au § 21**  
**Au § 19**  
**Au § 2**

**Utökning av budgetramen avseende nyanläggning av personal- och ekonomibygnader på Hagalund 1:25**

Föredragning i ärendet av Lars Almqvist, L A Bygg, kyrkogårdsutskottets ordförande Mats O Karlsson samt kyrkogårdsmästare Ann-Sofie Hansson.

När anbuderna öppnats som avser kostnaden för uppförande av personal- och ekonomibygnaden visar det sig att projektets totala kostnader inte beräknas rymmas inom de ramar kyrkofullmäktige beslutade om i mars 2018.

**Beslut**

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet

att uppdra till Lars Almqvist att ta fram uppgifter om varför projektet blivit dyrare och vad i projektet som kan sparas in.

---

Föredragning i ärendet av Lars Almqvist, Mats O Karlsson och Ann-Sofie Hansson.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att en konsekvensbeskrivning av projektet ska tas fram och där ramen om 50 Mkr ska hållas.

---

Framlägges av Lars Almqvist upprättad skrivelse av 2019-02-26 innehållande en beskrivning över vad i projektet som har orsakat ökade kostnader. Till skrivelsen finns bifogat två olika prognoser innebärande olika besparingar och där projektets kostnader prognoseras till 50.2 Mkr alternativt 54.2 Mkr.

Vidare framlägges skrivelse från Lars Almqvist, Mats O Karlsson och Ann-Sofie Hansson innehållande förslag om förhöjd budgetram för projektet med 4 Mkr, från 50 Mkr till 54 Mkr

Föredragning i ärendet av Lars Almqvist, Mats O Karlsson och Ann-Sofie Hansson.

Kyrkogårdsutskottet har vid sitt sammanträde tidigare under dagen beslutat att tillstyrka att budgetramen för projektet Hagalund utökas till 54 Mkr samt att i den slutliga utformningen av återstående arbeten i etapp 3 ska alla möjligheter till kostnadseffektiva lösningar utredas och väljas.

Utdragsbestyrkande



**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

**att** föreslå kyrkofullmäktige besluta att budgetramen för nyanläggning av personal- och ekonomibygnader på Hagalund 1:25 utökas med 4 Mkr från 50 Mkr till 54 Mkr samt

**att** kyrkofullmäktige beslutar att utökningen finansieras med lån.

---

Föredragning i ärendet av kyrkogårdsutskottets ordförande Mats O Karlsson.

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.

Kyrkorådet fastslår att i den slutliga utformningen av återstående arbeten i etapp 3 ska alla möjligheter till kostnadseffektiva lösningar utredas och väljas.

Kyrkorådet konstaterar att utökningen av ramen omfattar högst 4 Mkr inkl etapp 3.

**Beslut**

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

**att** besluta att budgetramen för nyanläggning av personal- och ekonomibygnader på Hagalund 1:25 utökas med 4 Mkr från 50 Mkr till 54 Mkr samt

**att** kyrkofullmäktige beslutar att utökningen finansieras med lån

---

Föredragning i ärendet av kyrkorådets ordförande Bengt Wahlberg och kyrkogårdsutskottets ordförande Mats O Karlsson.

Vid kyrkofullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ledamoten Lennart Thorstensson att ärendet ska återremitteras.

**Beslut**

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på återremissyrkandet.

Kyrkofullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag innebärande

**att** besluta att budgetramen för nyanläggning av personal- och ekonomibygnader på Hagalund 1:25 utökas med 4 Mkr från 50 Mkr till 54 Mkr samt

**att** kyrkofullmäktige beslutar att utökningen finansieras med lån

Utdragsbestyrkande

Ledamöterna Evy Johansson, Lennart Thorstensson, Tommy Myrsell, Inger Rosén Hansson, Marja-Leena Tiitinen, Heikki Tiitinen, Ulf Lundgren och Anneli Porsaeus reserverar sig mot beslutet.  
Ledmöterna Petter von Sydow, Bo Reinholdsson och Roland Wallhuss anmäler skriftlig reservation mot beslutet.

---

Utdragsbestyrkande

## Reservation

till beslut i kyrkofullmäktige i Enköpings pastorat vid sammanträdet 2019-03-18.

**Ärendet: Utökning av budgetramen avseende nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Enköping Hagalund 1:15.**

Kyrkofullmäktige i Enköpings pastorat beslöt vid sammanträdet 2019-03-18 att bifalla kyrkorådets förslag att budgetramen för nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Hagalund 1:25 utökas med 4 Mkr från 50 Mkr till 54 Mkr samt att ökningen finansieras med lån.


I samband med beslutet i kyrkofullmäktige noterar jag att:

- den av kyrkofullmäktige sedan tidigare beviljade kostnadsramen 50 Mkr var redan vid det beslutets fattande en generös ram för den aktuella entreprenaden på Hagalund. Inför beslutet diskuterades en totalkostnad om 40 Mkr, men kyrkofullmäktige fann för gott att "avrunda" avsatta medel uppåt.
- det nu fattade beslutet har forcerats fram under tidspress där kyrkogårdsutskott, AU och kyrkoråd haft att ta ställning till den nya situationen inom två arbetsdagar (kyrkogårdsutskott och AU fredagen 1 mars och kyrkorådet måndagen 4 mars).
- de för kyrkoråd och kyrkofullmäktige presenterade förslagen till "kostnadsreduceringar" i projektet för att nå nivå 54 Mkr är endast periodiseringar i tiden av utgifter. Behoven kvarstår redan inför en nära framtid (som investeringar eller underhållskostnader) och totalkostnaden lär därför likväl hamna på den nivå som den nya budgeten speglar, dvs 58 Mkr. Jämfört med beslutad budgetram 50 Mkr motsvarar det en ökning med 16 procent. Sannolikt blir slutkostnaden högre än så.

Jag anser:

- att begravningsverksamheten är ett naturligt, men också ett viktigt uppdrag för Enköpings pastorat och för Svenska kyrkan och att uppdraget måste hanteras med försiktighet och med största respekt för att det är allmänna skattemedel som kyrkan förvaltar.
- att det, med hänsyn till bland annat en sannolikt vikande byggkonjunktur och att samtliga förhållanden för byggnation och entreprenad nu bör vara kända, kan anses motiverat att göra en förnyad anbudsförfrågan från ett större antal entreprenörer och därmed skjuta fram projektet etapp 2 sex-tolv månader. Kanske som totalentreprenad. Eventuella tillfälliga arbetsmiljöanpassningar på S:t Olof må utföras och därvid läggas in i budgeten.
- att budgetramen 50 Mkr alltfört skulle gälla.

Enköping 2019-03-25



Petter v. Sydow

Ledamot kyrkofullmäktige

## Reservation

till beslut i kyrkofullmäktige i Enköpings pastorat vid sammanträdet 2019-03-18.

**Ärendet: Utökning av budgetramen avseende nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Enköping Hagalund 1:15.**

Kyrkofullmäktige i Enköpings pastorat beslöt vid sammanträdet 2019-03-18 att bifalla kyrkorådets förslag att budgetramen för nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Hagalund 1:25 utökas med 4 Mkr från 50 Mkr till 54 Mkr samt att ökningen finansieras med lån.


I samband med beslutet i kyrkofullmäktige noteras att:

- den av kyrkofullmäktige sedan tidigare beviljade kostnadsramen 50 Mkr var redan vid det beslutets fattande en generös ram för den aktuella entreprenaden på Hagalund. Inför det beslutet diskuterades en totalkostnad om minst 40 Mkr, men kyrkofullmäktige fann för gott att "avrunda" avsatta medel uppåt.
- det nu fattade beslutet har forcerats fram under tidspress där kyrkogårdsutskott, AU och kyrkoråd haft att ta ställning till den nya situationen inom två arbetsdagar (kyrkogårdsutskott och AU fredagen 1 mars och kyrkorådet måndagen 4 mars).
- de för kyrkoråd och kyrkofullmäktige presenterade förslagen till "kostnadsreduceringar" i projektet för att nå nivå 54 Mkr är endast periodiseringar i tiden av utgifter. Behoven kvarstår redan inför en nära framtid (som investeringar eller underhållskostnader) och totalkostnaden lär därför likväl minst hamna på den nivå som den nya budgeten egentligen speglar, dvs 58 Mkr. Jämfört med beslutad budgetram 50 Mkr motsvarar det en ökning med 16 procent. Sannolikt blir slutkostnaden högre än så.

Jag menar:

- att begravningsverksamheten är ett naturligt, men också ett viktigt uppdrag för Enköpings pastorat och för svenska kyrkan och att uppdraget måste hanteras med försiktighet och med största respekt för att det är allmänna skattemedel som kyrkan förvaltar.
- att det, med hänsyn till bland annat en sannolikt vikande byggkonjunktur och att samtliga förhållanden för byggnation och entreprenad nu kan anses kända, kan anses motiverat att göra en förnyad anbudsförfrågan från ett större antal entreprenörer och därmed skjuta fram projektet etapp 2 sex-tolv månader. Eventuella tillfälliga arbetsmiljöanpassningar på S:t Olof må utföras och därvid läggas in i budgeten
- att budgetramen 50 Mkr alltfört skulle gälla, därför att en utökning på 4 Mkr inte torde vara avgörande för uppstart och genomförande av projektet.

Enköping 2019-03-25

  
Bo Reinholdsson  
Ledamot kyrkofullmäktige

## Reservation

till beslut i kyrkofullmäktige i Enköpings pastorat vid sammanträdet 2019-03-18.

**Ärendet: Utökning av budgetramen avseende nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Enköping Hagalund 1:15.**

Kyrkofullmäktige i Enköpings pastorat beslöt vid sammanträdet 2019-03-18 att bifalla kyrkorådets förslag att budgetramen för nyanläggning av personal- och ekonomibyggnader på Hagalund 1:25 utökas med 4 Mkr från 50 Mkr till 54 Mkr samt att ökningen finansieras med lån.

I samband med beslutet i kyrkofullmäktige noterar jag att:

- den av kyrkofullmäktige sedan tidigare beviljade kostnadsramen 50 Mkr var redan vid det beslutets fattande en generös ram för den aktuella entreprenaden på Hagalund. Inför beslutet diskuterades en totalkostnad om 40 Mkr, men kyrkofullmäktige fann för gott att "avrunda" avsatta medel uppåt.
- det nu fattade beslutet har forcerats fram under tidspress där kyrkogårdsutskott, AU och kyrkoråd haft att ta ställning till den nya situationen inom två arbetsdagar (kyrkogårdsutskott och AU fredagen 1 mars och kyrkorådet måndagen 4 mars).
- de för kyrkoråd och kyrkofullmäktige presenterade förslagen till "kostnadsreduceringar" i projektet för att nå nivå 54 Mkr är endast periodiseringar i tiden av utgifter. Behoven kvarstår redan inför en nära framtid (som investeringar eller underhållskostnader) och totalkostnaden lär därför likväl hamna på den nivå som den nya budgeten speglar, dvs 58 Mkr. Jämfört med beslutad budgetram 50 Mkr motsvarar det en ökning med 16 procent. Sannolikt blir slutkostnaden högre än så.

Jag anser:

- att begravningsverksamheten är ett naturligt, men också ett viktigt uppdrag för Enköpings pastorat och för Svenska kyrkan och att uppdraget måste hanteras med försiktighet och med största respekt för att det är allmänna skattemedel som kyrkan förvaltar.
- att det, med hänsyn till bland annat en sannolikt vikande byggkonjunktur och att samtliga förhållanden för byggnation och entreprenad nu bör vara kända, kan anses motiverat att göra en förnyad anbudsförfrågan från ett större antal entreprenörer och därmed skjuta fram projektet etapp 2 sex-tolv månader. Kanske som totalentreprenad. Eventuella tillfälliga arbetsmiljöanpassningar på S:t Olof må utföras och därvid läggas in i budgeten.
- att budgetramen 50 Mkr alltfört skulle gälla.

Enköping 2019-03-25



Roland Wallhuss  
Tjg. ersättare kyrkofullmäktige



**Kf § 7**

**Kr § 7**

**Au § 9**

### **Förslag om revidering av policy för representation och uppvaktning**

Föreligger förslag om revidering av policy för representation och uppvaktning.

Vid arbetsutskottets handläggning så ändras meningen ”Drycker med alkoholhalt över 15% får inte ingå i pastoratets representation” till ”Drycker med alkohol ska vara restriktivt och en alkoholhalt över 15% får inte ingå i pastoratets representation”

Policyn innebär inga negativa konsekvenser för barn.

### **Beslut**

Arbetsutskottet överlämnar förslaget om revidering av policy för representation och uppvaktning till kyrkorådet.

---

### **Beslut**

Efter att kyrkorådet ändrat under stycket *födelsedag*, sista meningen från ”uppvaktning sker vid ett tillfälle, vid 50 eller 60 år” till ”uppvaktning sker vid ett tillfälle” beslutar rådet

**att** föreslå kyrkofullmäktige fastställa policyn enligt kyrkorådets förslag.

---

Föredragning i ärendet av kyrkorådets ordförande Bengt Wahlberg.

### **Beslut**

Kyrkofullmäktige fastställer policyn enligt kyrkorådets förslag.

---

Utdragsbestyrkande

**Kf § 8**  
**Kr § 8**  
**Au § 11**

**Förslag om revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner**

Föreligger förslag om revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.

Reglementet innebär inga negativa konsekvenser för barn.

**Beslut**

Arbetsutskottet överlämnar förslaget om revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner till kyrkorådet.

---

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** föreslå kyrkofullmäktige besluta att fastställa reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner enligt kyrkorådets förslag.


---

Föredragning i ärendet av kyrkorådets ordförande Bengt Wahlberg.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner enligt kyrkorådets förslag.

---



Utdragsbestyrkande