

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-04

1/4

Plats och tid Åmbergsskolan 18.30-19.30

Beslutande Carl-Johan Friberg, ordförande
Lena Börjesson
Hans-Viktor Krolovitsch
Bengt Gullström
Gerd Karlsson
Kerstin Larsson
Maj Larsson
Kerstin Magnusson
Kjerstin Persson
Erik Hulu, tjug ersättare

Övriga närvarande Jennie Nilsson

Justerare Maj Larsson Bengt Gullström

Justeringsplats och tid Pastorsexpeditionen 2020-05-06 kl 10.30 Paragrafer: 22-25

Sekreterare:
Lena BörjessonOrdförande:
Carl-Johan FribergJusterare:
Maj Larsson Bengt Gullström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2020-05-04

Anslaget sätts upp: 2020-05-06 Anslaget tas ner: 2020-05-27

Förvaringsplats: Pastorsexpeditionen

Underskrift:

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 22

Val av justerare samt tid och plats för justering

Maj Larsson och Bengt Gullström valdes att justera dagens protokoll.
Protokollet justeras den 6 maj kl 10.30 på pastorsexpeditionen i Sunne.

§ 23

Godkännande av kallelse och föredragningslista

Kallelsen och föredragningslistan godkändes.

§ 24**Ombyggnad av pastorsexpedition och församlingshem i Sunne, upphandling fas 2**

Projektering av renovering och ombyggnad av församlingshemmet i Sunne har pågått sen februari månad i år. Den grovt uppskattade kostnaden som angavs i förfrågningsunderlaget uppgick till 14 mkr. I budget för 2020 är avsatt 16,8 mkr för projektet. Kostnad för projektering fas 1 har uppgått till cirka 1,4 mkr inkl moms.

Den först framtagna beräknade slutkalkylen för fas 1 och 2, med de under projekteringen uppkomna åtgärderna som brandskyddsåtgärder, tillgänglighetsanpassning, montering av solceller, akustikåtgärder, utemiljö m m, uppgår till 18,4 mkr exkl moms.

Fastighetschefen och kyrkorådets ordförande har i samarbete med NCC gått igenom och tagit bort åtgärder som inte är absolut nödvändiga i den först beräknade slutkalkylen, som då efter ny beräkning hamnar på 19,9 mkr.

Fastighetschefens förslag

- Den senaste versionen med riktpriskalkyl på 19,9 mkr inkl. moms antas och att avtal avseende fas 2 tecknas med NCC.
- 40 kW solceller installeras till en kostnad av 485 tkr. inkl moms

Kyrkorådets beslut

Enligt fastighetschefens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 25

Banklån

För att finansiera ombyggnaden av församlingshem/pastorsexpedition behöver lånesumman ökas med 5 mkr. Nordea ger samma villkor som i den tidigare offerten.

Kyrkorådets beslut

Lånet som tecknas med Nordea höjs till 15 mkr enligt de villkor som anges i offerten.
