

Tidsplan

2023

14 februari

Beslut i stiftsstyrelsen om att inleda utredning om en ev indelningsändring av församlingarna inom Upplands Väsby kommun 1 januari 2026

22 maj

Upstartsmöte för utredningsarbete

Fram till 31 december

Utredningsarbete pågår i dialog mellan församlingarna och stiftskansliet. Underlag lämnas till stiftskansliet senast 31 december 2023.

2024

Januari/februari

Underlagen sammanställs av stiftskansliet.

Samråd sker mellan stiftsstyrelsen, domkapitlet och berörda församlingar.

Februari/mars

Ärendet bereds i stiftsstyrelsen

Mars/april

Remissförfarande till prost, domkapitel, berörda församlingar, Lantmäteriet och Institutet för språk- och folkminnen.

Maj

Beslut tas i stiftsstyrelsen om en ev indelningsändring samt i förekommande fall interimorganisation samt minsta antalet prästtjänster.

Augusti-december

Förberedelse inför omställningsåret genom att respektive kyrkofullmäktige väljer interimorganisation. Beslut fattas av domkapitlet angående präst och dennes ersättare i interimsstyrelsen.

Utse förändringsledare.

2025

Omställningsår med beslut och förberedelser inför den nya organisationen.

2026

1 januari

Den ev nya organisationen träder i kraft.