

Särskilt yttrande av Leif Krafft vid kyrkorådets sammanträde 4 september 2024.

Sedan flera år tillbaka i tiden pågår i kyrkorådet planeringen för renoveringen av församlingens fastighet Stångkusken. Hittills saknas en fullständig och aktuell kalkyl över hur det kommande ekonomiskt utfallet kan bli.

Jag anser att kyrkorådet till nästa sammanträde inför budgetarbetet bör få del av en kalkyl för Stångkuskens renovering som upptar förväntade hyresintäkter, utgifter förrenoveringen i sin helhet och delar som tak, grundisolering, VA-stammar, el, fönstermålning, lägenheter, hissar m.m. Vidare en beräkning av lånebehov, förväntade ränteutgifter och amorteringar. Slutligen en beräkning av förväntat resultat för fastigheten efter renoveringen och en tidsplan.

En sådan kalkyl behövs för nuvarande budgetarbete och efterföljande budgetar.

Det kan noteras att hittills har flera poster tillkommit som väsentligt ökar utgifterna för renoveringen.

Leif Krafft

  