



Romboleden

Nyhetsbrev 2024-05-21

Hej alla Romboledsvänner!

Nu är vi igång! Från norr till söder rekas, röjs och målas det 😊.

Vi börjar med en snabb statusuppdatering av:

- Informationstavlor
 - textkorr pågår från Köping till Mora
 - omdragning förbi militärområdet trängslet vid Älvdalen ska göras innan Romboledens hela sträckning är fastställd. Rekning av ny sträckning ska göras i månadsskiftet maj/juni så snart marken torkar upp
- Hållare till informationstavlor
 - ska påbörjas så snart leverans av plåt når plåtslagaren
- Stolpar
 - är levererade till lokala ledsamordnare av Mora diakoni

Nyttjanderättsavtal, Medgivande och Överenskommelse med markägare

Västerås Stift Skog, Stora Enso och Sveaskog

Västerås stift har undertecknat Nyttjanderättsavtal med Västerås Stift Skog och Stora Enso samt Medgivande med Sveaskog. Den lokala förankringen är dock A och O så håll löpande kontakten med bolagens kontaktpersoner. Kontaktuppgifterna samt de underskrivna dokumenten ligger under vår gemensamma förvaltningssida under mappen "Markägare"/ "Exempel, mallar, överenskommelser och rutinbeskrivningar" [Förvaltning - Romboleden \(svenskakyrkan.se\)](#). Sedan tidigare finns där förslag på överenskommelse mellan er som lokala ledsamordnare och privata markägare.

Markägarregister till projektredovisning

Vi vill lyfta att göra jobbet med att sammanställa fastigheter och markägarkontakter nu när ni ändå är i gång med att kontakta dem. När Västerås stift ska redovisa projektet kommer finansierarna att kräva in " Förteckning över avtal och tillstånd (marknyttjande, bygglov)". D.v.s. en översiktlig lista där det framgår om man har överenskommelse med markägare eller inte. Det finns ett exempel på översikt "Exempel Ledsamordnares markägaröversikt" som ligger under vår gemensamma förvaltningssida under mappen "Markägare"/ "Exempel, mallar, överenskommelser och rutinbeskrivningar" [Förvaltning - Romboleden \(svenskakyrkan.se\)](#). Maila Sara om något skulle vara oklart, om ni har förslag på annan sammanställning etc.

Bilder till projektredovisning

Finansierarna önskar även bilder till projektredovisningen. Då de inte kommer att kunna gå hela leden för att inventera önskar de bilder som underlag. Därför ber vi er att gärna ta före- och efterbilder på några utvalda ställen längst er sträckning.



Romboleden

"Tillsammansvandring" på Romboleden i sommar



Som vi informerade om i mars nyhetsbrev kommer Hali Liddell att göra en camino-inspirerad "tillsammansvandring" på Romboleden, från Arboga till Trondheim. Uppdaterad info hittar du på naturkartan:

<https://www.naturkartan.se/sv/romboleden/events/52091>. Daglig uppdatering under vandringen, kommer att ske vid FB grupperna Camino Santiago de Compostela-swedish pilgrims och Romboledens vänner.

Planen är att dela upp vandringen i fyra etapper. Första etappen Arboga-Ludvika sker 23/5-29/5 2024. Etapp två Ludvika-Mora sker 11/7-18/7 2024, Etapp tre Mora-Funäsdalen 8/9-24/9 2024. Sista Etappen blir 2025, Funäsdalen-Trondheim med ankomst 28/7. Lagom till Olsok-firandet 29/7 2025. I Eventet på naturkartan ser ni när Hali planerar att komma till er. Hali hälsar att hon hör av sig så snart hon kan!

Lokala träffar för att förbereda sommarens upprustning:

Träff för dem som vill vara med och rusta upp Romboleden i sommar

Under april och maj har träffar för dem som vill vara med och rusta Romboleden hållits i Siljansnäs, Dala-Floda, Älvdalen och Siljansnäs. Kontakta oss om ni också vill genomföra en träff! Det kan vara inför, vid start av märkning men också när ni kommit i gång. Kontakta Kalle för att planera datum och tid.

Märkning i tätortsmiljö

För att utveckla avsnittet tätort i Romboledens märkningshandbok har Eva och Kalle träffat Smedjebackens och Köpings kommuner. Sara har kontaktat er för att få tips om kontaktpersoner på respektive kommun som är lämpliga att bolla märkning i tätort med där det är aktuellt.

Samordningsträff - Härjedalen

De tre lokala ledsamordnarna i Härjedalen samt ledpartners träffades 11-12/4 för att lära känna varandra och diskutera Romboleden genom Härjedalen på kort och lång sikt. Kontakta Sara om ni vill bolla en liknande träff med era ledsamordningsgrannar.

Träff "Placering av hållare för informationstavla Romboleden"


15/4 hölls en digital träff för lokala ledsamordnare och dem ni uppgett som kontaktpersoner från kyrkan. Anteckningar är utskickade både till er som kunde och inte kunde delta. Kontakta oss om ni känner att vill ha en träff lokalt, digitalt eller fysiskt.



Romboleden

Antal informationstavlor vid etappstart och antal dubbletter

Vid etappstart, med hållare för informationstavla och brevlåda



Hur många hållare för informationstavla och brevlåda som respektive lokal ledsamordnare har beställt ser du i bifogad lista. På informationsträffen lyftes frågan om vart det kommer att behövas justerbara fötter, se bifogat. Kontakta Ludwig Rytter om eventuella justeringar kopplat till justerbara fötter samt hållare för informationstavla samt informationstavla och brevlåda, ludwig.rytter@svenskakyrkan.se. Mora diakoni som tillverkar hållarna kommer också att leverera dem. Mora Diakoni kontaktar lokala ledsamordnare och/eller kontaktpersoner för respektive lokal ledsamordnare inför leverans.

Dubbletter, utan hållare och brevlåda



Samma som informationstavlan fast där "här är du nu" är justerad. För att fästa dessa kan det behövas rör som slås ned som du ser på bilden. Det kan även behövas en "fot" som står på marken eller som grävs ned. Se vad som är beställt av vardera på bifogad lista. Kontakta Kalle om du har behov av någon av dessa hjälpmedel. Och kom ihåg att säkerställa med markägare om du avser att gräva ner foten. Kalle ansvarar även för små skyltar i tätort samt hänvisningsskyltar.

Tips på Romboledsrelaterade träffar och webinarium att delta på

Vi har preliminärbokat Stiftsgården i Rättvik den 7-8 november, lunch-lunch. Syfte: utvärdering, lärande, erfarenhetsutbyte fysisk led... och fest ☺.

Trafiksäkerhetsåtgärder längst Romboleden

- Omdragning av led i Skinnskatteberg från korsande av järnväg och bort från RV 233 för ökad trafiksäkerhet.
- Ledsträcka flyttas från 80-väg mellan Malingsbo och Söderbärke, samt bort från spårområde.
- Ökad trafiksäkerhet på RV66 efter Grangärde. Spänger kommer att läggas så att 66:an inte behöver korsas.
- Sträckan Granberget-Olsnäsgråden-Åsengården, dras via Siljansnäs. Då undviker vi att det går via 80-väg.

- Omdragning av Romboleden från Älvdalens skjutfält, för ökad säkerhet och tillgänglighet.



Romboleden

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor, funderingar, tips eller vad som helst.

Mvh

Eva Dellemyr, 070 325 27 44, eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Sara Klockervold, 070 396 76 14, sara.klockervold@svenskakyrkan.se

Kalle Ström, 070 517 94 23, kalle.strom@live.com



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Europa
investerar i landsbygdsområden

