

# Projektbeskrivning

Projektnamn:	Huddle in Broby
Organisatorisk enhet:	Svenska kyrkan Ö Broby Emmislöv
Projektledare	Kh Anders O Johansson, bitr projektledare: Lotta Neurén,
Projektbeställare	Ö Broby kyrkliga samfällighet, ombud: Per-Olof Persson ordf.
Datum	20080213
Utgåva	1
Dokumentbeteckning	Projektbeskrivning
Bilagor	Bilaga 1, Budget
Referenser	
Distributionslista	Styrgruppen, Kyrkokansliet, kyrkoherdarna i Glimåkra, Knislinge

## 1 BAKGRUND, OMVÄRLDSBESKRIVNING

Församlingarna i Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge delar synen på församlingen som en levande organism som i första hand består av sina medlemmar. Det är viktigt för oss att involvera alla församlingens medlemmar i det kyrkliga arbetet, inte bara som en målgrupp som kyrkan ordnar verksamheter för, utan som en del i församlingen i lika hög grad som församlingens anställda. Vi vill arbeta för att underlätta och öka det ideella engagemanget. Med tanke på hur samhällsutvecklingen ser ut med ökade utträden och nya aktörer på den andliga arenan, tror vi också att Svenska kyrkan kommer att bli alltmer beroende av ideella insatser för att överleva.

Gemensamt för våra sex församlingar är att många som vuxit upp här och varit engagerade i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet flyttar härifrån när de går ut gymnasiet för att utbilda sig eller bilda familj på annan plats. Därmed försvinner de ur våra verksamheter. Projekt Huddle in Broby är ett sätt att rekrytera äldre ungdomar utifrån som kan ta över, och att få en större kontinuitet i församlingsarbetet. Genom denna satsning på ungdomsarbete hoppas vi också kunna få fler av våra konfirmander att vilja stanna kvar efter konfirmationen och bli en del av kyrkans liv.

Ungdomar som kommer från andra länder och kulturer kan tillföra mycket till ungdomarna från vår bygd med sina annorlunda perspektiv och erfarenheter. Vi ser det som en tillgång i vårt kamratstödjararbete på skolorna att ha människor med utländsk bakgrund som arbetar mot rasism och mobbing.

## 2 PROJEKTETS ARENA

Ett initiativ har tagits från Ö Broby om att göra ett gemensamt projekt inom Östra Göinge kontrakt: Huddle in Broby. Alla församlingar har erbjudits att vara med. Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge har beslutat att delta. Övriga aktörer inom arenan är skolorna i de olika pastoraten där ungdomarna inom projektet ska verka som kamratstödjare, samt Lunds stift.

### 2.1 Effektmål

- Ett utvecklat diakonalt förhållningssätt till ungdomar i samhällets utkanter utvecklas i samarbetsförsamlingarna Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge.
- Utsatta ungdomar med ett bräckligt socialt nätverk kan finna goda relationer och en tillhörighet i ett sammanhang, genom Prästgården som mötesplats.
- Ungdomar i samarbetsförsamlingarna får hjälp och stöd att utvecklas som människor och att finna en personlig tro som ger mening i tillvaron.
- Ett alternativt sätt att leva som församling som kan vara till inspiration för församlingarna som ingått i projektet och andra församlingar inom Svenska kyrkan.
- Goda förebilder i form av mogna och kompetenta ungdomsledare för ungdomar i samarbetsförsamlingarna Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge.

## 2.2 Projektmål

### 2.2.1 Huvudmål

- Fler unga människor och tonåringar ska bli aktiva i församlings- och gudstjänstliv.

### 2.2.2 Delmål

- Skapa en internationell ungdomskommunitet i Broby prästgård, med deltagare ifrån olika länder. Kommuniteten ska fungera som ett centrum för en *gemenskap* av unga frivilliga och som en mötesplats för ungdomar i Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra.  
Ungdomarna skall gemensamt ta ansvar för att bygga gemenskapen, andaktsliv, dela erfarenheter, kultur, perspektiv och förhoppningsvis ta med sig nya erfarenheter vidare i livet.
- Utveckla *ledarträning* och *livsstil* med inspiration från Lifeshapes, SALT (Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi) och Alpha.  
Lifeshapes eller Livsmönster på svenska är en hjälp att leva ett ansvarstagande liv och har vuxit fram i St Tomas församling, Sheffield, England.  
Med hjälp av geometriska figurer belyser man och bearbetar olika delar av livet som efterföljare till Jesus. Ett exempel är cirkeln som handlar om att ta tag i händelser i livet och bearbeta dem. Triangeln påminner om tre viktiga relationer, Upp – Gud, In - stärka gemenskapen, Ut – utvidga gemenskapen till nya människor. Mer kan läsas på [www.stthomascrookes.org/lifeshapes](http://www.stthomascrookes.org/lifeshapes) och på [www.lifeshapes.com/shapes.cfm](http://www.lifeshapes.com/shapes.cfm). SALT är en ledarutbildning på högskolenivå på Hyllie Park Folkhögskola i Malmö.
- Ungdomarna som bor i kommitteten ska medverka i församlingarnas barn- och ungdomsarbete, som kamratstödare på skolor i kontraktet, samt på AlltMöjligt Verkstaden.  
AlltMöjligt är en verkstad för arbetslösa, sjukskrivna och socialbidragstagare där målet är att man skall sysselsättas, ha arbetsgemenskap, bearbeta sin livssituation och hitta en väg in i samhället. Verkstaden har funnits i 15 år och har stor erfarenhet att arbeta bland ungdomar med missbruk.
- Utveckla utåtriktade ungdomssamlingar och förnya gudstjänsterna för hela kontraktet där ungdomars musik och kultur uttrycker den kristna tron.  
Här finns möjlighet att ta vara på ungdomars gåvor och intressen och utforma nya former av gudstjänster.

### 2.2.3 Avgränsningar

- Under projektet ska endast tre ungdomar i kommitteten vara anställda och avlönade av församlingarna. Övriga medlemmar i kommitteten ska huvudsakligen finansiera sitt uppehälle genom studier eller anställning i annat sammanhang. Engagemanget i församlingarna ska vara ideellt.
- Projektet ska inte leda till några nya samfundsbildningar. Ungdomsgudstjänsterna ska vara en integrerad del av Svenska kyrkans befintliga verksamhet.
- De ideellt engagerade ungdomarna ska inte ersätta de anställda i församlingen utan vara en hjälp för de anställda att utvidga församlingsarbetet ytterligare.

## 2.3 Tilldelade ramar

### 2.3.1 Tidsram, start och sluttidpunkt

Projektet startade 2008-10-01 och ska avslutas 2011-06-30

### 2.3.2 Ram för personella och övriga resurser

I projektets inledningsskede är tre av ungdomarna i projektgruppen avlönade till 25 procent, som en hjälp att bygga en bra grund. Tanken är att medlemmarna i kommuniteten i framtiden huvudsakligen ska finansiera sitt uppehälle genom studier eller anställning i annat sammanhang. Församlingarna som ingår i samarbetet ger sina önskemål till projektledare och missionsledare angående ungdomarnas medverkan i de olika församlingarna. Missionsledare i samråd med projektledare leder och fördelar arbetet samt fördelar arbetsresurserna mellan de olika församlingarna.

### 2.3.3 Kostnadsram

Totalkostnad för hela projekttiden är 1 895 644 kronor. Egeninsatserna för projektet ligger på 795 644. De övriga kostnaderna finansieras med hjälp av projektmedel från kyrkostyrelsen. Budget finns bifogad.

## 3 VISUALISERING, SKISSER OCH PROTOTYPER



*Ett levande gudstjänstliv där ungdomar syns, hörs och har en självklar plats i gudstjänsten.*

## 4 PROJEKTORGANISATION

**Projektbeställare:** Östra Broby Kyrkliga samfällighet, beställarombud: Per-Olof Persson ordf

**Projektledare:** Anders O Johansson, kyrkoherde i Östra Broby Emmislöv församling

**Biträdande projektledare:** Charlotte Neurén, missionsledare som anställts på grundval av sin kompetens och yrkeserfarenhet som församlingspedagog, journalist/informatör, samt inom församlingsutveckling, teologi och ledarskap

# Svenska kyrkan

**Projektgrupp:** Ungdomarna som bor i prästgården och som medverkar i församlingarnas utåtriktade arbete, för närvarande fem personer, kontraktsombud för barn- och ungdomsarbete i Östra Göinge kontrakt, projektledare kyrkoherde Anders O Johansson och missionsledare Charlotte Neurén.

**Styrgrupp:** Kenth Carlsson, ordf kyrkorådet i Osby Visseltofta, Lars Fröjmark, kh Glimåkra, Magnus Nilsson, ordf Knislinge kyrkliga samfällighet samt Per-Olof Persson ordf Ö Broby kyrkliga samfällighet.

**Referensnätverk vars uppgift är att stödja och ge råd till projektgruppen:** Komministern i Ö Broby Emmislöv, diakonen i Ö Broby Emmislöv, ungdomspastorn i Pingstkyrkan i Osby, skolekreteraren i Credo Syd, komministern i Knislinge, föreståndaren för Glimåkra folkhögskolas internationella Bibellinje, samt ungdomsledare i Knislinge, ungdomar som medverkar i prästgårdens öppet hus och i ungdomsarbetet i samarbetsförsamlingarna men som inte är boende i prästgården, lärare på SALT.

**Intern mottagare:** Kyrkoherdar och kyrkoråd i de sex samarbetsförsamlingarna som ingår i projektet.

## 5 KOMMUNIKATION

### 5.1 Möten och kommunikationsrutiner

- ”Huddlemöte” varje vecka då projektgruppen träffas för att diskutera projektets framåtskridande samt andra ärenden som kommer upp under projektets gång. Under Huddle-mötena förs minnesanteckningar som kommer att finnas med bland projektdokumentet.
- Styrgruppen sammanträder två gånger per termin då projektledare och missionsledare medverkar.
- En hemsida ska upprättas under projektets gång där kommunikation sker med projektets omvärld.
- Missionsledaren har sitt kontor i prästgården och finns tillgänglig för ungdomarna under sin arbetstid.

### 5.2 Projektdokument

Projektbeskrivning, budget, protokoll från Styrgruppens möten, minnesanteckningar bland annat från Huddle-möten, som kan användas vid utvärdering och avslut, samt beskrivningar av projektet för allmänheten som kommer att läggas ut på hemsidan.

Dokumentet kommer att finnas tillgängliga hos missionsledaren i Prästgården.

## 6 LEVERANS OCH ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLOT

### 6.1 Leverans till interna mottagare

Interna mottagare är kyrkoherdar och kyrkoråd i Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge församlingar.

- En fungerande internationell ungdomskommunitet i Prästgården i Broby där det finns ett in och utflöde av medlemmar och där ungdomarna själva gemensamt ansvarar för att bygga gemenskap, andaktsliv, dela erfarenheter, kultur och perspektiv.
- En modell för ledarträning som ger mogna ungdomsledare med en sund personlig tro och en teologisk grund att utgå ifrån i sitt fortsatta lärjungaskap och som har vilja och intresse att engagera sig ideellt i olika församlingars verksamhet på ett sätt som passar deras personliga gåvor och ledarstil.
- Mogna och engagerade ungdomar som arbetar ideellt i olika församlingars barn- och ungdomsverksamhet, som kamratstödjare på skolor och i Allt Möjligt Verkstaden.
- En modell för hur man kan utforma gudstjänster som passar ungdomar och där ungdomars musik och kultur uttrycker den kristna tron.

## 6.2 Åtgärder för kvalitetssäkring av leveransen

Projektledare och missionsledare arbetar gemensamt för att få de boende i prästgården att trivas och må bra i sin tjänst. Genom Huddle-mötena samtalar vi om problem och glädjeämnen som vi stöter på i vårt arbete, i relationerna inom kommitteten och i relationen till Gud.

Missionsledare i samråd med projektledare håller kontakten med de olika församlingarna där ungdomarna är ideellt engagerade och arbetar med att få behoven från församlingarna samt ungdomarnas egna behov att gå ihop.

## 6.3 Överlämning till interna mottagare

Överlämning sker i form av en skriftlig berättelse om hur projektet har framskridit och överlämnas i juni 2011. Överlämnandet ska ske i samband med ett festligt och högtidligt arrangemang då alla som medverkat i projektet bjuds in att närvara.

De interna mottagarnas ansvar efter projektets slut är att fortsätta integrera kommitteten, dess medlemmar och deras arbete i sin församlingsverksamhet. Kyrkoherdarnas ansvar är att se till att effektmålen uppfylls.

## 6.4 Leverans till övriga intressenter/kunder

**Övriga intressenter/kunder:** Församlingar och samfälligheter inom och utanför Svenska kyrkan, Lunds stift och övriga stift inom Svenska kyrkan, samt nationell nivå.

Vi vill hitta en modell för ungdomsarbete som kan tillämpas i andra församlingar utan att det medför stor ekonomiska kostnader. Andra Samfälligheter med minst 3000 medlemmar borde kunna engagera två unga volontärer som medverkar som kamratstödjare och i konfirmand- och ungdomsarbete.

Genom stift och nationell nivå finns många kanaler att sprida erfarenheten till andra församlingar. Vi kommer att upprätta en hemsida och fortlöpande informera om utvecklingen. Lokalpressen är mycket intresserad och har redan skrivit flera artiklar. Rikstäckande kyrklig press kommer att hållas informerad med pressreleaser. Genom EVS finns ett nätverk av volontärarbete inom hela Europa. Ungdomar från Sverige och andra länder kommer att besöka Huddle in Broby och dela gemenskapen för kortare eller längre tid. Ungdomarna har själva kontakter genom ex Soul survivor, IFES, UMU, 24-7-bön, IMI-kirken i Stavanger

## 7 TIDPLANERING

### 7.1 Tidplaner

Visionen föddes i Sheffield England 2006-11-13

Förstudie 2008-10-01 – 2009-01-09

Startfas 2009-01-10– 2009-04-24

Genomförandefas 2009-04-25 – 2011-05-30

Utvärdering och integrering i ordinarie församlingsarbete 2011-05-31 – 2011-06-30

### 7.2 Milstolpar

**1. Slutet av vårterminen 2009:** 2 ungdomsgudstjänster genomförda. En fungerande medverkan i konfirmandarbete och ungdomsgrupp i Knislinge-Gryt, Glimåkra och Ö Broby Emmislöv församlingar. Ett fungerande kamratstödjararbete på Göingeskolan i Broby.

**2. Början på september 2009:** 8 ungdomar som deltar i gemenskapen i kommuniteten. En fungerande medverkan i konfirmand- och ungdomsarbete även i Osby Visseltofta församling samt fungerande kamratstödsarbete på Snapphaneskolan i Knislinge, Hasslarödskolan och Parkskolan i Osby.

**3. Slutet av höstterminen 2009.** Tydliga undervisningspass på Huddle-mötena en gång per månad.

**4. September 2010.** Projekt Huddle in Broby ska ha blivit så välkänt att det finns ett jämnt in- och utflöde av medlemmar. Rekryteringsprocessen ska vara väsentligt smidigare än idag.

**5. Januari 2011.** Förberedelser påbörjas för att utvärdera projektet.

## 8 RESURSPLANERING

### 8.1 Personella resurser

Under hela projektperioden är en missionsledare anställd på 50 procent, samt tre ungdomsledare på 25 procent vardera, för att hjälpa till att förverkliga visionen. I övrigt ska ungdomsledarna finansiera sitt uppehälle genom anställning i annat sammanhang eller studier.

Missionsledaren ska fungera som biträdande projektledare. Anledningen att vi kallar det missionsledare är att vi vill ha en ledare inom missionsdelen av vårt uppdrag. Missionsledarens uppgift är att samordna de fyra pastoratens satsning. Kh i Broby fungerar som huvudansvarig projektledare.

Kommuniteten kan för närvarande bestå av sju ungdomar och vi bör eftersträva att uppnå det antalet då efterfrågan på ideellt engagemang i projektets samarbetsförsamlingar är stor.

En av platserna är vikt för EVS, European voluntary service, vilket innebär att en ungdom från annat europeiskt land kan delta som volontär i projektet. EU står för EVS kostnaderna. Även ungdomar som inte bor i prästgården kan medverka i projektet genom volontärarbete i Huddle in Broby.

### Strategi

- Två kamratstödjare på varje högstadieskola i Osby, Broby och Knislinge



- Samma ungdomar medverkar i konfirmandarbetet i respektive församling, Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge.
- Samma ungdomar medverkar i ungdomsgruppen i respektive församling Osby Visseltofta, Glimåkra, Östra Broby Emmislöv och Knislinge-Gryt Kviinge. Tillsammans ansvarar ungdomarna för att utveckla gemensamma ungdomsgudstjänster för kontraktet, med egen musik och egna uttryck.
- Öppet hus i prästgården för tonåringar och andra unga.

## 8.2 Personella resurser över tid

### Förstudie 2008-10-01 – 2009-01-09:

Anders O Johansson är huvudansvarig. Ungdomsledarna David Ekström, Christian Petersson, Ira Kovalchuk och Christoffer Thuresson bor i prästgården, är med i projektgruppen och arbetar i de fyra samarbetsförsamlingarnas barn- och ungdomsverksamhet, som kamratstödjare på högstadieskolorna i de olika församlingarna och i Allt Möjligt-verkstan. Hulda Berglund bor i prästgården och deltar i att bygga gemenskapen inom kommuniteten.

### Startfas 2009-01-10– 2009-04-24:

fr om 20090201: Projektledare Anders O Johansson fungerar som huvudansvarig projektledare och introducerar missionsledare Lotta Neurén i projektet och hennes arbetsuppgifter. Missionsledare Lotta Neurén fungerar som biträdande projektledare på 50 %. Ungdomsledarna David Ekström, Christian Petersson, Ira Kovalchuk och Christoffer Thuresson bor i prästgården, är med i projektgruppen och arbetar i de fyra samarbetsförsamlingarnas barn- och ungdomsverksamhet, som kamratstödjare på högstadieskolorna i de olika församlingarna och i Allt Möjligt-verkstan. Hulda Berglund bor i prästgården och deltar i att bygga gemenskapen inom kommuniteten.

### Genomförandefas 2009-04-25 – 2011-05-30:

Projektledaransvaret överlämnas gradvis till missionsledare Lotta Neurén. Under genomförandefasen bör de lediga rummen i Prästgården fyllas så att antalet boende i kommuniteten uppgår till sju personer som tillsammans bygger gemenskap, deltar i ledarträning, utåtriktat arbete och i att utveckla ungdomsgudstjänster. De boende kommer också att ingå i projektgruppen. Även ungdomar som inte bor i prästgården kan medverka i projektet genom ideellt arbete i församlingarna och prästgården samt medverka på Huddlemötena.

### Utvärderingsfas 2011-05-31 – 2011-06-30:

I huvudsak samma personer som medverkat under slutet av genomförandefasen bör medverka i utvärderingen. Dessutom bör styrgruppen vara med och utvärdera projektet. Ungdomarna arbetar utåtriktat med konfirmander, ungdomsgrupper och kamratstödjare. De personer som samarbetar med ungdomarna i dessa verksamheter bör också vara med under delar av utvärderingsfasen.

## 8.3 Ekonomi

Totalkostnad för hela projekttiden är 1 895 644 kronor. Egeninsatserna för projektet ligger på 795 644 där de olika församlingarna som ingår i samarbetet bidrar med varsin del. Glimåkra tar en lägre del av kostnaderna då det är den minsta församlingen. Svenska kyrkan i Ö Broby står för arbetsledning och administrationskostnader. De övriga kostnaderna finansieras med hjälp av projektmedel 1 100 000 kr från kyrkostyrelsen. Se bifogad budget bilaga 1.

Se bifogad budget för detaljer. Lönekostnaderna inkluderar 50% missionsledare och 3 ungdomsledare på 25% vardera. Resor och kompetensutveckling kommer att innefatta några



studiebesök även i andra länder. Allmänna Administrativa kostnader är räknat schablon med 10% av lönekostnaderna. Sv K i Ö Broby ansvarar för administrationen.

Av de tilldelade projektmedlen från Kyrkostyrelsen kommer en del att användas för att täcka utgifter under förstudien.

## 9 RISKER OCH MÖJLIGHETER

### 9.1 Riskanalys

Risker:

- **Korta generationer.** En del av ungdomarna inom projektet kommer att bytas ut under projekttiden. Detta gör att det kan bli bristande kontinuitet i arbetet. Samtidigt är de korta generationerna en styrka då det är större chans att få ett komunitetsliv att fungera för en bredare grupp om det kollektiva boendet är under en begränsad tid. Därför har vi också valt att inrikta oss på ungdomar som har lättare att anpassa sig till ett kollektivt boende än till exempel barnfamiljer eller äldre människor. **Åtgärd:** Huddle-möten, lifeshapes m m, se nedan.
- **Svårigheter att rekrytera** nya ungdomar som vill leva i kommunitet och vara delaktiga i projektet. **Åtgärd:** Rekryteringsarbetet pågår under hela projekttiden. Genom ungdomarnas utåtriktade arbete skapar de kontakter och kan väcka intresse för Huddle in Broby. Genom ett bra informationsarbete gör vi projektet känt för allmänheten. Missionsledare Lotta Neurén är utbildad journalist och har en gedigen bakgrund inom informationsarbete. Samarbetspartners som t ex EVS och SALT innebär också stora möjligheter till nya kontakter.
- **Konflikter** inom gruppen kan störa gemenskapen och måste lösas i sin linda. **Åtgärd:** Genom Huddle-möten en gång i veckan tar vi upp problem och konflikter inom gruppen. Huddle-mötena underlättar för nya medlemmar att snabbt komma in i komunitetslivet och det utåtriktade arbetet. Missionsledare Lotta Neurén är stationerad i Prästgården och fungerar som mentor och coach till ungdomarna. I samråd med projektledare Anders O Johansson håller hon kontakten med de olika församlingarna där ungdomarna är ideellt engagerade och arbetar med att få behoven från församlingarna samt ungdomarnas egna behov att gå ihop. I sin utåtriktade verksamhet arbetar ungdomarna alltid två och två, vilket gör att de nya kan gå tillsammans med någon av de mer erfarna. Inom Lifeshapes finns också redskap för gemensam konfliktlösning och för att hitta en balans mellan vila och arbete, t ex lärcirkeln som innebär att man tillsammans tar tag i och löser problem som uppstår.
- **”Byatänkande” och avundsjuka.** Små kommuner är ofta präglade av byatänkande. ”Vi vill inte betala till dom”. Ungdomar kan också vara präglade av byatänkandet. ”Vi vill inte umgås med dom andra”. **Åtgärd:** En attitydförändring är på gång. Genom medvetet samarbete har AlltMöjligt verkstaden blivit en plats för människor i utanförskap för hela Ö Göttinge kommun. Det ekumeniska samarbetsorganet GEUT omfattar alla samfund och kristna föreningar inom kommunen. GEUTs främsta uppgift är att ordna kristna stormöten över församlings och samfundsgärns. Huddle in Broby kan bli en gemensam uppdragsbas för ungdomsarbetet i kontraktet med konsekvenser för stiftet och nätverk i Europa.

### 9.2 Möjlighetsanalys med åtgärder

Möjligheter:

# Svenska kyrkan

- **Samarbetet över samfällighetsgränser, med andra samfund och instanser.** Genom positiva kontakter med skola och andra aktörer i samhället öppnas möjligheter till samarbete som t ex kamratstöd på högstadieskolor och ungdomsgårdar samt idrottsklubbar.
- **Ungdomarna själva utvecklar modeller föra att passa nutida människor,** med ungdomlig entusiasm och nytänkande. Genom stödet från Sv K lokalt, regionalt och nationellt minskar risken för nya samfundsbildningar som ofta är fallet i kyrkohistoriens förnyelser. Inom gruppen finns möjlighet att utveckla gudstjänster med ny musik och andra uttryck. Focus ligger på evangelium om Gud som skapare, Jesus Kristus som frälsare och Herre och den helige Ande som inspiratör.
- **Balans mellan UPP, IN och UT.** Upp - stärka relationen till Gud, In - bygga upp gemenskapen. Ut - se till att gemenskapen hela tiden är öppen för att släppa in nya människor.
- **Lärande i ledaransvar genom lärlingsystem och ett liv i gemenskap.** Ungdomarnas praktik ute i församlingarna i kombination med att de arbetar med sig själva genom andaktslivet, gemenskapen i komuniteten och Huddle-mötena ger mogna människor och ledare. I arbetet med sin personliga utveckling lär ungdomarna känna sina gåvor och lär sig att använda dem.